



# 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана

Отраслевое решение Фирмы «1С»

Возможности планирования и ведения оперативного учета за  
исполнением СМР для инженера ПТО

Редакция 3.0

# 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана

Это отраслевое решение, предназначенное для автоматизации оперативного, бухгалтерского и налогового учета строительного-монтажных работ по объектам строительства



# Функционал программы

Программный продукт «1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана» разработан на базе типового решения «1С:Бухгалтерия для Казахстана 8».

В данном отраслевом решении выполнено объединение специфического функционала с функционалом типового продукта.

## ТИПОВОЙ ФУНКЦИОНАЛ

Общие параметры учета

Учет товарно-материальных запасов

Учет взаиморасчетов с контрагентами

Кадровый учет и учет заработной платы работников организации

Учет производства

## СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ФУНКЦИОНАЛ

Параметры учета строительной организации

- Ведение ордерного склада
- Учет спецодежды и инвентаря

- Учет финансирования, долевое финансирование
- Учет расчетов с заказчиками и подрядчиками


- Учет заработной платы по сдельным нарядам
- Ведение листков на доплату
- Учет отработанного времени по путевым листам и рапортам о работе механизма
- Расчет оплаты труда с дифференциацией в зависимости от тарифного разряда

- Учет выполненных работ по объектам строительства
- Учет затрат на механизацию (учет затрат на эксплуатацию собственной и арендованной техники, учет затрат на ГСМ)

# Функционал программы

В программном продукте включен функционал, который отсутствовал в типовом решении – это планирование и учет выполнения строительно-монтажных работ

План



Факт



# Основные возможности прикладного решения



планирование и учет выполнения СМР



учет затрат организации на выполнение строительных работ в разрезе объектов строительства



оплата труда и учет отработанного времени



материальный учет



учет механизации СМР



учет финансирования, использования средств источников финансирования



расчет себестоимости СМР, в том числе с возможностью расчета себестоимости в разрезе подразделений, участвующих в их выполнении. Учет незавершенного производства СМР



# Основные преимущества «1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана»


при автоматизации учета



# Система быстрого взаимодействия между отделами и повышение эффективности использования рабочего времени сотрудниками



# Оперативный учет затрат в разрезе объектов и подразделений



# Сокращение времени на анализ затрат и себестоимости в разрезе объектов строительства



# 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана



Итак, Вы - инженер ПТО в строительной организации

Наверное Вам бы пригодился автоматизированный инструмент, с помощью которого решаются следующие задачи?

- ✓ Составление нормативных расценок на выполнение строительно-монтажных работ
- ✓ Объемное планирование работ по объектам строительства
- ✓ Формирование нарядов на работу техники и на выполнение СМР рабочими-строителями
- ✓ Учет принятых субподрядных работ
- ✓ Ведение журнала выполненных работ, в том числе на основании первичных документов
- ✓ Составление актов выполненных работ для заказчика
- ✓ Составление актов инвентаризации незавершенного производства строительно-монтажных работ по выполненным, но не принятым в периоде работам

Программный продукт «1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана» предоставляет возможность решения задач по планированию и учету исполнения строительно-монтажных работ



# Функциональные возможности отраслевого решения

для инженера ПТО



# Функциональная деятельность производственно-технического отдела строительной организации



# Инженер ПТО как пользователь «1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана»

Раздел «Планирование и производство СМР»



Оперативное планирование и учет выполненных СМР

Формирование нарядов на работу техники и сдельных нарядов на выполнение СМР рабочими-строителями

Определение норм списания материалов на основании выполненных объемов работ

Оперативный анализ запланированных расходов и понесенных затрат

# Планирование СМР



# Ведение перечня производимых строительно-монтажных работ с указанием расценок и нормативных ресурсов

Технологические операции (Строительно-монтажные работ...)

Создать Создать группу Нормативные ресурсы расценки Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Наименование	Единица измерения раб...	Код	Вид СМР
Армирование кладки стен и других конструкций	1 т. металлич. изд.	000000006	
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по в...	м2	000000018	
Изготовление каркаса и сетки плоские: сталь периодическ...	т	000000013	
Изготовление каркаса и сетки плоские: сталь периодическ...	т	000000012	
Кладка армированных простых наружных стен из кирпича п...	м3	000000019	
		000000004	
		000000021	
		000000020	

Нормативные ресурсы расценки

Период: Начало этого дня Метод определения стоимости: Базисно-индексный

Расценка: Армирование кладки стен и д

Сформировать Настройки... Найти... 0 Σ Еще

### Нормативные ресурсы расценки

Параметры: Период: 05.08.2022 0:00:00  
Расценка: Армирование кладки стен и других конструкций

Организация	Сумма			
Структурное подразделение				
Расценка				
Вид ресурса				
Ресурс	Цена	Количество	Единица измерения	Сумма
ТОО "ВостокСтройГрад"				74 205,5
Армирование кладки стен и других конструкций				74 205,5
Машины и механизмы				2 815
Краны башенные	5 500,00	0,230		1 265
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	5 000,00	0,310		1 550
Материалы				16 340
Арматурные сетки сварные	16 340,00	1,000 т		16 340
Трудозатраты				55 050,5
Разнорабочий	400,00	2,200 чел/ч		880
Плотник- бетонщик	850,00	63,730 чел/ч		54 170,5
в т.ч. заработная плата машинистов				129,95
Машинист башенного крана	565,00	0,230 чел/ч		129,95
Итого				74 205,5

Отчет предназначен для анализа объема и стоимости ресурсов, входящих в расценку на выполнение работ

# Ведение перечня производимых строительно-монтажных работ с указанием расценок и нормативных ресурсов

☆ Армирование кладки стен и других конструкций (Технологическая операция)

Основное Параметры расчета расценок Расценки на выполнение работ по тарифным разрядам

**Записать и закрыть** Записать Нормативные ресурсы расценки **Параметры расчета расценок** Еще ?

Наименование: Армирование кладки стен и других конструкций Код: 000000006

Единица измерения работ: 1 т. металлич. изд.

Вид СМР:

Полное наименование: Армирование кладки стен и других конструкций

Является работой по монтажу оборудования:

**Нормы времени**

На единицу работ: дней

**Учет произво**

Отражен

Стать

Ном. п

☆ Параметры расчета расценок

**Записать и закрыть** Записать Еще ?

Период: 01.01.2022

Технологическая операция: Армирование кладки стен и других конструкций

Процент накладных расходов: 110,00

Процент накладных расходов 2 уровня: 0,00

Процент сметной прибыли: 12,00

**Ставки для расчета сдельных нарядов по работам вне смет**

Ставка расчетов с работниками: 900,00

Ставка расчетов с заказчиками: 0,00

**в периодических параметрах расчета расценок можно указать в том числе укрупненную расценку и проценты накладных расходов и сметной прибыли, используемые при сметных расчетах в программе**

# Определение объемов выполнения строительно-монтажных работ

← → ☆ Определение объемов выполнения строительно-монтажных работ: Основно... 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть Записать Провести **Дт** Кт Доп. затраты по договору строительства Заполнение... Отчеты... ✎ 📄 Еще ?

Основное **Работы и затраты (14)** Дополнительные затраты на строительство (1)

Номер: ВСГ00000005 от: 03.09.2024 17:30:00  По локальным сметам

Вид операции: Основной план Заказчик (генподрядчик): ТОО "Авентус"

Структурная единица: ТОО "ВостокСтройГрад" ...  Договор: Договор на строительство Коттеджа н

Объект строительства: Коттедж / Набережная им. Славского 64/3  Документ основание:

Настройка ценообразования: Базисно-индексный

Учитывать НДС

**Итоги в сметных ценах**

Метод определения стоимости:	Базисно-индексный	Оборудование технологическое:	
Прямые затраты:	3 112 777,00	<b>Всего по сметам:</b>	<b>3 666 030,00</b>
в т.ч.		в т.ч.	
оборудование, мебель и инвентарь:		Сметная заработная плата:	366 172,00
прочие работы и затраты:		Нормативная трудоемкость:	617,03
Накладные расходы всего:	345 742,00		
Зарплата в НР:	51 861,00		
Трудоемкость в НР:	172,87		
Стоимость демонируемых материалов:			
Стоимость материалов заказчика:			
Ненормируемые и непредвиденные затраты:	207 511,00		

**Сметная стоимость по заказу/договору (с учетом доп. затрат)**

Сумма дополнительных затрат:	105 152,00	<b>Всего по заказу/договору (с учетом доп. затрат):</b>	<b>17 965 424,00</b>
------------------------------	------------	---	----------------------

**Сметная стоимость в текущих ценах по заказу/договору (с учетом доп. затрат)**

<b>Всего по заказу/договору (с учетом доп. затрат):</b>	<b>17 965 424,00</b>
Сумма налогов сборов и обязательных платежей:	359 308,00
<b>Сметная стоимость:</b>	<b>18 324 732,00</b>
Сумма НДС:	2 198 967,84 12% <input type="checkbox"/>
<b>Стоимость строительства:</b>	<b>20 523 699,84</b>

Обновить итоги

на закладке «Основное» указываются реквизиты документа, а также приводятся итоги по документу в суммовом выражении

# Определение объемов выполнения строительно-монтажных работ

Определение объемов выполнения строительно-монтажных работ:...

Провести и закрыть | Записать | Провести | Доп. затраты по договору строительства | Заполнение... | Еще | ?

Основное | Работы и затраты (14) | Дополнительные затраты на строительство (1)

Добавить | Подбор | Объединение дублирующих позиций | Еще

N	Вид	Работы и затраты	Ед.	Вид ресурса	Кол-во	Прямые затраты на единицу						
						всего	з/п. осн.	з. мех.	з/п. мех.	м	о	о/г
1	Работы	Устройство бетонной подготовки			6.06000	17 900,000	400,000	2 500,0...	400,000	15 00...		
2	Работы	Изготовление каркаса и сетки плоские: сталь периодического профиля ...			0.46500	174 400,000	14 400,...			160 0...		
3	Работы	Изготовление каркаса и сетки плоские: сталь периодического профиля ...			0.10400	174 400,000	14 400,...			160 0...		
4	Работы	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до ...			25.00000	3 820,000	120,000	1 100,0...	80,000	2 600...		
5	Работы	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до ...			66.00000	4 820,000	120,000	1 100,0...	80,000	3 600...		
6	Работы	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при			0.02200	216 000,000	36 000,...			180 0...		

Ресурсы расценки

Добавить | Автоматический перерасчет стоимости работ | Еще

Вид ресурса	Ресурс	Ед. изм.	Кол.	Цена	Сумма	МЗ
Трудозатраты	Рабочий-строитель	чел/ч	0,50000000	800,00000	400,00000	
Машины и мех...	Автомиксер	маш.-ч.	0,50000000	5 000,00000	2 500,00000	
Материалы	Бетон Марки М150	м3	1,00000000	15 000,00000	15 000,00000	<input checked="" type="checkbox"/>
Трудозатрат...	Водитель грузовика	чел/ч	0,50000000	800,00000	400,00000	

для материалов  
можно указать  
признак  
использования  
материалов  
Заказчика

# Определение объемов выполнения строительно-монтажных работ

← → ☆ Определение объемов выполнения строительно-монтажных работ:...

Провести и закрыть Записать Провести Доп. затраты по договору строительства Заполнение... Еще ?

Основное Работы и затраты (14) Дополнительные затраты на строительство (1)

Добавить Подбор Объединение дублирующих позиций

N	Вид	Работы и затраты	Ед.	Вид ресурса	Кол-во	Прямые затраты на единицу					
						всего	з/п. осн	э. мех.	з/п. мех.	м	о
1	Работы	Устройство бетонной подготовки			6,06000	17 900,000	400,000	2 500,0...	400,000	15 00...	
2	Работы	Изготовление каркаса и сетки плоские: сталь периодического профиля ...			0,46500	174 400,000	14 400...			160 0...	
3	Работы	Изготовление каркаса и сетки плоские: сталь периодического профиля ...			0,10400	174 400,000	14 400...			160 0...	
4	Работы	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до ...			25,00000	3 820,000	120,000	1 100,0...	80,000	2 600...	
5	Работы	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до ...			66,00000	4 820,000	120,000	1 100,0...	80,000	3 600...	
6	Работы	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при			0,02200	216 000,000	36 000...			180 0...	

хранится перечень работ с указанием единиц измерения

Технологические операции (Строительно-монтажные работы)

Выбрать Создать Создать группу Нормативные ресурсы расценки Поиск (Ctrl+F)

Наименование	Единица измерения раб...	Код
Армирование кладки стен и других конструкций	1 т. металлич. изд.	000000006
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по вы...	м2	000000018
Изготовление каркаса и сетки плоские: сталь периодическо...	т	000000013
Изготовление каркаса и сетки плоские: сталь периодическо...	т	000000012
Кладка армированных простых наружных стен из кирпича пр...	м3	000000019
Кладка кирпича, шт.	шт	000000004

# Печатные формы



Ведомость договорной цены

Ведомость ресурсов

Локальная смета

Объектная смета

Печатные формы позволяют вывести на печать необходимые документы для выполнения работ

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВостокСтройТрад"

Подрядчик: \_\_\_\_\_

Составлена на основе: Определение объемов выполнения строительно-монтажных работ ВСГ00000001 от 01.05.2015 12:17:16

и является приложением к договору подряда от 1 мая 2015 г. № 123

**ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ**

на \_\_\_\_\_

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тыс. тенге			Всего договорная цена на строительную продукцию, тыс. тенге
			Подрядных работ, в т.ч. строительно-монтажные	Прочих затрат	Других работ и затрат по контракту	
1	2	Раскопка траншеи				
		Укладка блоков фундаментов в котловане до 4 конструкций до				
		Гидроизоляция битумная в 2 слоя				
		Вывоз строительного мусора				
		Зат выслулу				

Объект строительства: Жилой дом три

**ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ**

№ п/п	Работа	Наименование	Ед. изм.	количество	Стоимость за единицу измерения, тенге	Стоимость всего, тенге
	<b>Раскопка траншеи</b>			<b>1 980,000</b>		<b>3 390 750,00</b>

Наименование стройки: Жилой дом три

Наименование объекта: Жилой дом три

**Локальная смета № ВСГ00000001**

на \_\_\_\_\_

Сметная стоимость: 5 664,650 тыс. тенге

Нормативная трудоемкость: 1,04 тыс. чел.-ч.

Сметная заработная плата: 1 314,64 тыс. тенге

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	затраты труда, чел. Часов	
				всего	эксплуатация машин	всего	эксплуатация машин		рабочих-строителей	рабочих-машинистов
				в т.ч. з/пл. рабочих строителей	в т.ч. з/пл. машинистов	в т.ч. з/пл. рабочих строителей	в т.ч. з/пл. машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Раскопка траншеи, м3	165	19 900	10 000	3 283 500	1 650 000	1 206 975	5	825
		Укладка блоков и плит фундаментов		6 000	650	990 000	107 250	110	1	165

Наименование стройки: Жилой дом три

**Объектная смета № ВСГ00000001**

на \_\_\_\_\_

Сметная стоимость: 5 664,650 тыс. тенге

Нормативная трудоемкость: 1,042 тыс. чел.-ч.

Сметная заработная плата: 1 314,644 тыс. тенге

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Количество	Сметная стоимость, тыс тенге			Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-часов	Сметная заработная плата, тыс. тенге	Показатели единичной стоимости	
				Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели	Прочих затрат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Жилой дом три		5 294,150		370,500	5 664,650	1,042	1 314,644	

# Формирование путевых листов и сдельных нарядов на выполнение строительно-монтажных работ

← → ☆ Определение объемов выполнения строительно-монтажных работ: Основной план. Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Доп. затраты по договору строительства Заполнение... Отчеты... Создать на основании -

Основное Работы и затраты (13) Дополнительные затраты на строительство

Добавить Подбор Объединение дублирующихся позиций -

Состав работ и затрат				Вид ресурса	Кол-во	Прямые зат..	Прямые зат..	Сметная при..	Прочее	Стоимость	Сметная позиция норм	№ сметы
N	Вид	Работы и затраты	Ед			всего	всего	Сумма СП	МЗ		расхода	
1	Работы по смете	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещени...	м3 грунта		1 500,00000	29,460	44 190,00000			61 466,04		
2	Работы по смете	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) Добавлять на ...	м3 грунта		6 000,00000	23,317	139 902,00000			194 600,88		
3	Работы по смете	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НИТАСИ II" с ковшом ...	м3 грунта		2 000,00000	150,093	300 186,00000			367 368,48		
4	Работы по смете	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы ...	м3 грунта		500,00000	215,181	107 590,50000			133 479,90		
5	Работы по смете	Камни бортовые бетонные. Установка при монтажно-бетонных...	м бортов...		40,00000	1 444,729	57 789,16000			95 330,69		

← → ☆ Формирование нарядов на работу машин и механизмов

Записать

Структурная единица: ТОО "ВостокСтройГрад" ...

▼ Диаграмма ганта

Машины Август 2022

Разрез: Работа Отображение: Отображать все

Распределение Сформированные наряды

Виды машин

Вид машины	Треб.
Экскаваторы на гусеничном ходу ...	6
Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	32

Работы к распределению

Работа	Вид маши...	С
Грунты 2 группы. Разработка ...	Бульдозер 79 кВт (108 л.с.)	01.04...
Основания из щебня фракции ...	Бульдозер 79 кВт (108 л.с.)	01.04...

Создаваемые наряды на работу

Машина	Вид маши...	Рабс
--------	-------------	------

← → ☆ Формирование сдельных нарядов

Записать

Структурная единица: ТОО "ВостокСтройГрад" ... Датировать документы: ..

Распределение Сформированные документы

Диаграмма ганта

Режим отображения: Работа Отображает: Обновить диаграмму Скрыть таблицы

Работники Август 2022

Работы

Работ	Работа	С	по	Треб.	Рас
Грунт. Разра. мощнк	Грунты 2 группы. Разработка ...	01.04...	31.05...	1 500,...	
Грунт. Разра. мощнк	Грунты 2 группы. Разработка ...	01.04...	31.05...	6 000,...	

Работы к распределению

Создаваемые наряды на работу

Вид адреса...	Вид наряда	Бригада
---------------	------------	---------

# Учет исполнения СМР



# Ведение журнала учета выполненных строительно-монтажных работ

← → ☆ Журнал учета выполненных строительно-монтажных работ: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Заполнение... Отчеты... Создать на основании... Еще ?

Номер: ВСГ00000003 Дата: 30.04.2025 16:25:53 Заказчик (генподрядчик): TOO "Фронт-сервис"

Структурная единица: TOO "ВостокСтройГрад" Объект строительства: Неудовольственный склад TOO "Фронт-с"

За период с: 01.01.2025 по: 30.04.2025 Договор контрагента: Строительство неуродовольственного скла

Состав журнала (3)

Добавить ↑ ↓ Заполнить по нарядам Заполнить по плановым остаткам Подбор Очистить Еще

N	Вид	Работы и затраты	Кол-во	Субподрядчик / исполнит...	Содержание работы, доп. сведения
1	Работы	Устройство наружных стен из обн...	48,00000		
2	Работы	Армирование кладки стен и других кон...	0,14400		
3	Прочие з...	Вывоз строительного мусора			

может быть заполнен как вручную, так и при помощи заполнения по имеющимся данным: сдельных нарядов, путевых листов, принятых субподрядных работ

# Учет субподрядных работ

← → ☆ Акт приемки субподрядных работ: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Ар Кр Заполнение... Отчеты... Создать на основании... Еще ?

Основное Работы (2) Дополнительные затраты (1) Ценообразование

Добавить ↑ ↓ Заполнить... Рассчитать расценки/ресурсы Отобразить наименование для печати Еще

N	Состав работ и затрат				Вид ресурса	№ по см. зак.	№ см. зак.	Шифр	Кол-во
	Вид р/з	Работы и затраты	Наименование для печати	Ед.					
1	Оборуд. и ...	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	М	7	2-1-1	2104-0508-...	2,40000
2	Работы по смете	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных ...	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных ...	м бортов_камя		.6	2-1-1	1127-0201-...	40,00000

отражает факт приемки работ по объекту от субподрядной организации, используется в дальнейшем для включения в акты выполненных СМР, выставляемых заказчику

# Учет субподрядных работ

← → ☆ Акт приемки субподрядных работ: Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | **Дт Кт** | Заполнение... | Отчеты... | Создать на основании

Основное | Работы (8) | Дополнительные затраты (1) | Ценообразование

Номер: ВСГ00000001 | Дата: 01.01.2025 0:00 | Структурная единица: ТОО "ВостокСтройГрад"

Объект строительства: Коттедж / Набережная им. Славского 64/3 | Субподрядчик: Асанова Валентина Александровна

За период с: 01.01.2025 | по: 31.01.2025 | Договор: Без договора

Вид акта: Завершение этапа работ

Настройка ценообразования: Базисно-индексный

Заказчик: ТОО "Авентус" | Договор с заказчиком: Договор на строительство Коттеджа на Набережной

**Итоги в сметных ценах**

Метод определения стоимости:			Прочие затраты:	
Прямые затраты:	1 027 416,00		<b>Всего по сметам:</b>	<b>1 321 630,00</b>
в т.ч.			в т.ч.	
оборудование, мебель и инвентарь:			Сметная заработная плата:	68 672,00
Накладные расходы всего:	64 841,00		Нормативная трудоемкость:	129,83
Заработная плата в НР:	9 726,00			
Трудоемкость в НР:	32,42			
Стоимость демонтируемых материалов:				
Стоимость материалов заказчика:				
Ненормируемые и непредвиденные затраты:	65 535,00			

**Сметная стоимость по заказу/договору (с учетом доп. затрат)**

Сумма дополнительных затрат: **Всего по заказу/дк**

**Сметная стоимость в текущих ценах по заказу/договору (с учетом доп. затрат)**

**Всего по заказу/договору (с учетом доп. затрат): 1 321 63**

Сумма налогов сборов и обязательных платежей: 26 433

**Сметная стоимость: 1 348 06**

Сумма НДС: 161 767

**Стоимость строительства: 1 509 83**

← → ☆ Поступление ТМЗ и услуг: Услуги. Проведен

Провести и закрыть | Записать | Провести | **Дт Кт** | Создать на основании | СНТ | ЭДВС | Печать

Номер: ВСГ000000007 | от: 30.04.2025 16:28:52 |  Учитывать КПН | НУ

Структурная единица: ТОО "ВостокСтройГрад" | Счета расчетов: 3310\_1710

Контрагент: Асанова Валентина Александровна | [KZT, Тип цен: <не указан>, НДС \(в т.ч.\)](#)

Договор: Без договора | Вид движения: По складу

Документ расчетов: | Склад: Центральный склад

Счет на оплату: |

Добавить | ↑ ↓ | Подбор | Заполнить | Изменить | Загрузить из файла

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего	Счет НДС	Вид оборота
1	Строительство Котте...	1,000	1 509 830,56	1 509 830,56	12%	161 767,56	1 509 830,56	1421	Общий оборот
	Строительство Котте...								Товары, приобре...

Имеется возможность указать зачтенную сумму аванса, не подлежащую оплате в полной сумме акта. Также на его основании можно списать материалы, предоставленные организацией для выполнения работ

# Формирование актов выполнения строительного-монтажных работ

← → ☆ Акт выполнения строительного-монтажных работ: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Ар Кт Заполнение... Отчеты... Создать на основании Загрузка - Еще ?

Основное Состав работ и затрат (7) Дополнительные затраты (1) Зачет полученных авансов

Добавить ↑ ↓ Заполнить... Рассчитать расценки/ресурсы Сортировать по номерам смет Подбор Очистить документ Еще

N	Состав работ и затрат		№ по см. зак.	№ см. зак.	Шифр	Кол-во	Прямые затраты на единицу			
	Вид р/з	Работы					всего	з/п. осн.	э. мех.	з/п. мех.
1	Работы по смете	Грунты в отвале "НІТАСН" с ковшем ...	.1	2-1-1	1101-0101-...	750,00000	150,090	5,230	144,860	22,520
2	Работы по смете	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей...	.1	2-1-1	1127-0402-...	500,00000	304,930	40,730	121,510	35,980
3	Работы по смете	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы ...	.2	2-1-1	1101-0102-...	250,00000	215,180	6,560	208,370	37,890
4	Работы по смете	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см ...			1127-0403-...	500,00000	535,580	27,530	127,250	40,860
5	Работы по смете	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемност...				20	1 028,000			
6	Работы по смете	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см...					649,680	30,690	200,140	61,570
7	Работы по смете	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещени...					29,460		29,460	11,780

**Автоматический расчет объема работ, включаемых в акт, определяется в зависимости от выбранного способа, с участием:**

- **Данных журнала выполненных работ за период**
- **Незавершенного строительства предыдущего периода**
- **Объемного плана работ**

# Формирование актов выполнения строительно-монтажных работ

← → ☆ Акт выполнения строительно-монтажных работ: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Отчеты... Создать на основании Загрузка Еще ?

Основное Состав работ и затрат (3) Дополнительные затраты (1) Зачет полученных авансов

Добавить ↑ ↓ Заполнить... **Рассчитать расценки/ресурсы** Сортировать по номерам смет Подбор Очистить документ Еще

N	Состав работ и затрат		на единицу				всего
	Вид р/з	Работы и затраты	п. мех.	м	о	т/о	
1	Работы	Монтаж прогонов в здании высотой до 25 м и шаге ф до 12 м		97 74_			614 628,000_
2	Работы	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного ...	111,00000	4 395,000	167,500	4 227_	487 845,000_
3	Работы	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	122,00000	592,500	120,000	472,5_	72 285,00000

Использованные ресурсы, и, соответственно, стоимость работ, могут быть рассчитаны как по нормативам, заданным на единицу объема работ, так и по фактическим затратам, отраженным документами:

- *Сдельными нарядами*
- *Журналом расхода материалов (М-29) и Списанием ТМЗ*
- *Путевыми листами и Рапортами о работе машин*

# Формирование актов выполнения строительного-монтажных работ

← → ☆ Акт выполнения строительного-монтажных работ: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Заполнение... Отчеты... Создать на основании ?

Основное Состав работ и затрат (3) Дополнительные затраты (1) Зачет полученных авансов

Добавить Заполнить... Рассчитать расценки/ресурсы Сортировать по номерам смет Поиск (Ctrl+F)

N	Состав работ и затрат			Вид ресурса	Кол-во	Прямые затраты на единицу						
	Вид р/з	Работы и затраты	Ед.			всего	з/п. осн.	з. мех.	з/п. мех.	м	о	т/о
1	Работы	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м			5,40000	113 820,000	16 080,000				97 7...	
2	Работы	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного ...			111,00000	4 395,000	167,500				4 22...	
3	Работы	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей			122,00000	592,500	120,000				472,...	

← → ☆ Акт об оказании производственных услуг: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Отчеты Печать ?

Номер: ВСГ00000004 Дата: 30.04.2025 16:30:37  Учитывать КПН НУ

Выписан: На портале ИС ЭСФ Дата подписания: 30.04.2025 0:00:00 [Создать документ регистрации НДС](#)

Структурная единица: ТОО "ВостокСтройГрад" Подразделение: СМУ-1

Контрагент: ТОО "Авентус" Договор: Договор на строительство Коттеджа на Набере

Документ расчетов: Счета расчетов: 1210\_3510 [KZT, Тип цен: <не указан>, НДС \(сверху\)](#)

Услуги (1) Счета учета затрат

Добавить Подбор

N	Услуга	Количество	Цена	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего	Стоимость (плановая)	Сумма (факт)
1	Строительство Коттеджа	1,000	9 165 033,92	9 165 033,92	12%	981 967,92	10 147 001,84	9 165 033,92	9 165 033,92

Имеется возможность списать материалы, предоставленные заказчиком для выполнения работ (если таковые применялись)

# Формирование актов выполнения строительно-монтажных работ

← → ☆ Акт выполнения строительно-монтажных работ: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Заполнение... Отчеты... Создать на основании Загрузка Еще ?

Основное Состав работ и затрат (3) Дополнительные затраты (1) Зачет полученных авансов

Режим зачета авансов: На указанную сумму

Добавить ↑ ↓ Автоматически На указанную сумму Еще -

N	Документ аванса	Сумма к зачету
---	-----------------	----------------

на закладке «Зачет полученных авансов» можно указать один из двух режимов расчета погашаемых авансов

← → ☆ Акт выполнения строительно-монтажных работ: Проведен

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Заполнение... Отчеты... Создать на основании Загрузка Еще ?

Основное Состав работ и затрат (3) Дополнительные затраты (1) Зачет полученных авансов

Режим зачета авансов: Автоматически

Добавить ↑ ↓ Заполнить авансы по остаткам Еще -

N	Документ аванса	Сумма к зачету
1		4 378 830,40

# Печатные формы



Акт о приемке выполненных работ КС-2

Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3

Акт приемки выполненных работ Ф2-В

Справка о стоимости выполненных работ Ф3

Печатные формы позволяют вывести на печать необходимые документы для отражения факта выполненных работ

**Договор на строительство Коттеджа на Набережной**  
 Договор подряда (контракт) номер 105  
 дата 01 01 2015

АКТ  
 Номер документа 2  
 Дата составления 28.02.2015  
 Отчетный период с 01.02.2015 по 28.02.2015

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) \_\_\_\_\_ руб.

Составлен в текущих ценах

№ по порядку	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1	Изготовление каркаса и сетки проволоки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,361		
2	Установка анкеров болтов со связками из арматуры при бетонировании	т	0,198		
3	Кладка армированных простяк наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	49		
4	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	10		
5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м3	7		
Всего работ					

Итого в уд. Звмнее уд. Итого в Наполн, сборн, обязател Итого в текущи ценех с

Сдел \_\_\_\_\_  
 Директор \_\_\_\_\_  
 должность \_\_\_\_\_

**Договор на строительство Коттеджа на Набережной**  
 Договор подряда (контракт) номер 105  
 дата 01 01 2015

СПРАВКА  
 Номер документа 2  
 Дата составления 28.02.2015  
 Отчетный период с 01.02.2015 по 28.02.2015

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

№ по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		в том числе за отчетный период
		с начала проведения работ	с начала года	
1	Изготовление каркаса и сетки проволоки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	136 429,02	136 429,02	78 553,60
2	Установка анкеров болтов со связками из арматуры при бетонировании	82 381,29	82 381,29	64 152,00
3	Кладка армированных простяк наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	1 290 292,50	1 290 292,50	1 290 292,50
4	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	263 325,00	263 325,00	263 325,00
5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при	123 077,50	123 077,50	123 077,50
Итого		1 819 400,60	1 819 400,60	1 819 400,60

Итого в уд. Звмнее уд. Итого в Наполн, сборн, обязател Итого в текущи ценех с

Сдел \_\_\_\_\_  
 Директор \_\_\_\_\_  
 должность \_\_\_\_\_

Заказчик: **ООО "Азгитус"**  
 организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-СтройУрал", Ю, Республика Казахстан, Города Республикаского значения: Алматы, Алматы г., Алт.-Фараби, дом № 28, корпус 1, к.90**  
 организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительств: **Коттежка / Набережная ин. Славского 643**  
 наименование

адрес: **Набережная ин. Славского 643**  
 адрес

АКТ  
 Номер документа 2  
 Дата составления 28.02.2015

о приемки выполненных работ  
 за Февраль 20 15 года

на Бетонные и железобетонные работы

Составлен в текущих ценах

Универсальная форма отчета о выполнении работ  
 Республика Казахстан по форме утверждена и  
 зарегистрирована в Министерстве национальной экономики  
 от «27» мая 2012 г.  
 № 170

Заказчик: **ООО "Азгитус"**  
 организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-СтройУрал", Ю, Республика Казахстан, Города Республикаского значения: Алматы, Алматы г., Алт.-Фараби, дом № 28, корпус 1, к.90**  
 организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительств: **Коттежка / Набережная ин. Славского 643**  
 наименование

адрес: **Набережная ин. Славского 643**  
 адрес

СПРАВКА  
 Номер документа 2  
 Дата составления 28.02.2015

о стоимости выполненных работ и затрат  
 за Февраль 20 15 года

на Бетонные и железобетонные работы

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц, включая НДС	в отчетном месяце, включая НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	прочие затраты, не включенные в сметный базисный уровень цен 2001г.	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Коттежка / Набережная ин. Славского 643	7 487 946,83	2 231 749,88	2 345 695,82	872 656,98		62 473,46		62 473,46		2 231 749,88

Заказчик \_\_\_\_\_  
 Подписчик \_\_\_\_\_

№ п/п	Итого	в том числе за отчетный период
1	1 819 400,60	1 819 400,60
2	162 389,04	162 389,04
3	1 981 789,64	1 981 789,64
4	43 482,00	43 482,00
5	2 231 749,88	2 231 749,88
6	2 231 749,88	2 231 749,88

# Расчеты с заказчиками и подрядчиками

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1210 за 2024 г. [Иконки]

Период: 01.01.2024 - 31.12.2024 Счет: 1210 ТОО "ВостокСтройГрад" [Иконки]

**Сформировать** **Показать настройки** [Иконки] Печать [Иконка]

Σ 0,00 Еще

ТОО "ВостокСтройГрад"  
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 1210 за 2024 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
Структурное подразделение						
Валюта						
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентами						
1210	БУ			3 434 121,87	3 434 121,69	
	Вал.			3 434 121,87	3 434 121,69	
Головное подразделение	БУ			3 375 621,87	3 375 621,69	
	Вал.			3 375 621,87	3 375 621,69	
KZT	БУ			3 375 621,87	3 375 621,69	
	Вал.					
Инстрингромторг	БУ					
	Вал.					
Договор подряда	БУ					
	Вал.					
Акт об оказании производственных услуг ВСГ0000000	БУ					
	Вал.					

**Настройки**

Группировка: Отбор Показатели Дополнительные поля Сортировка Оформление

Обороты: За период отчета

По субсчетам

Добавить Удалить [Иконки]

Поле	Тип группировки
<input checked="" type="checkbox"/> Счет	С группами
<input checked="" type="checkbox"/> Договоры.Проект	Без групп
<input checked="" type="checkbox"/> Договоры.Объект строительства	Без групп
<input checked="" type="checkbox"/> Контрагенты	Без групп
<input checked="" type="checkbox"/> Договоры	Без групп

для анализа состояния расчетов с заказчиками и подрядчиками имеется возможность создать бухгалтерский отчет по счетам дебиторской и кредиторской задолженности



# **По вопросам сотрудничества и технической поддержки можно обращаться по следующим координатам:**

**Разработчик:**

**ТОО «1С-Рейтинг»,  
Казахстан, Усть-Каменогорск  
тел. /факс: +7 (7232) 20-30-80,  
e-mail: [build@1c-rating.kz](mailto:build@1c-rating.kz),  
<http://www.1c-rating.kz>**

**Правообладатель:**

**«1С-Казахстан»,  
Казахстан, Нур-Султан  
тел. : +7 (7172) 34-31-31, 34-32-32,  
e-mail: [hotline@1c.kz](mailto:hotline@1c.kz),  
<http://www.1c.kz>**



**Спасибо за внимание**

---

